

Hvilke indsatser lander i DAS og Samordningsudvalgene i 4. kvartal 2016 og 1. kvartal 2017

Opdateret 31.10.16

Indsats nr.	Forankring af opgaven	Indsats	Leverancer	Behandles i DAS Afsluttes helt eller delvist	Høring i SAU	Pilottest via SAU	Implementering via SAU	Anden implementering
6	Nye samarbejdsformer	<i>Udvælgelse og afprøve to til tre større modelprojekter om nye samarbejdsmodeller</i>	Modelprojekter for nye samarbejdsformer	4. kvartal 2016	September 2016		i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal 2017	
8	Børn	<i>Samarbejdsmodel for tværsektorielt samarbejde om socialt sårbare familier med syge børn.</i>	Godkendelse af Projektbeskrivelse for model	1. kvartal 2017		2. kvartal 2017		
9	Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom	<i>Differentierede indsatser (målgrupper og afprøvning af modeller)</i>	Godkendelse af projektforslag (psykisk sygdom og diabetes 2)	1. kvartal 2017				
11	Administrativt oplæg	<i>Indsatser for mennesker med dobbelt diagnoser</i>	Afrapportering på de 3 af de 4 spor	1. kvartal 2017				
15	IT og Elektronisk Kommunikation	<i>Beskedbaseret digital kommunikation for det ambulante område og akutområdet</i>	Udkast til kommunikationsaftale for ambulante forløb - somatik og psykiatri	4. kvartal 2016	3. kvartal 2016		1. kvartal 2017	
16	IT og Elektronisk kommunikation	<i>Følg den Nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet : Kommunikationsaftale socialpsykiatri, handicap samt børne- og ungepsykiatrien</i>	Udredning af tekniske muligheder og udarbejdelse af en kommunikationsaftale	2. kvartal 2017				
17	FMK-tværs	<i>FMK i det tværsektorielle samarbejde.</i>	Udkast til tværsektoriel samarbejdsaftale	4. kvartal 2016			1. kvartal 2017	
19	Patientsikkerhed	<i>Tværsektoriel organisering af samarbejdet mellem region og kommunerne omkring utilsigtede hændelser</i>	Revideret ramme for samarbejdet med patientsikkerhed	11. marts 2016			4. kvartal 2016	Arbejdsgruppen tager ud i alle samordningsudvalg og fortæller om rammen og har drøftelser med samordningsudvalgene om, hvordan samarbejdet med de tværsektorielle patientsikkerhedsfora fungerer
27	Sårpleje, CSU	<i>Telemedicinsk sårvurdering</i>	Udvikling af APP - relancering					Fra 4. kvartal 2016: Appen præsenteres på klyngemøder. Det er enkelte kommuner, der vurderer hvordan appen implementeres
27	Sårpleje, CSU	<i>Telemedicinsk sårvurdering</i>	Undervisningsmateriale	8. juni 2016	2. september 2016	Løbende opfølgning		
29	Forebyggelse af ind- og gen-indlæggelser	<i>Rammedelegation ifb kommunale medarbejders udførelse af lægellige ordinationer (i sammenhæng med indsats 56)</i>	Orientering	1. kvartal 2017		1. kvartal 2017	1. kvartal 2017	
32	Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom	<i>SOFT-portalen (inkl. tilbud, som er rettet mod borgere med psykisk sygdom, vidtgående psykisk og/eller fysisk handicap og borgere med et skadeligt og afhængigt forbrug af rusmidler)</i>	Afrapportering	1. kvartal 2017			Der er ikke taget stilling til implementering endnu	

Indsats nr.	Forankring af opgaven	Indsats	Leverancer	Behandles i DAS Afsluttes helt eller delvist	Høring i SAU	Pilottest via SAU	Implementering via SAU	Anden implementering
43	Børn	<i>Synliggøre eksisterende tilbud til børn i familier med misbrugsproblemer.</i>	Afreportering	1. kvartal 2017			Der er ikke taget stilling til implementering endnu	
44	Børn	<i>Aftale, hvordan varsling mellem sektorerne kan udbygges i forhold til børn i familier med misbrugsproblemer, således at det sikres, at børnene med behov findes og henvises til eksisterende tilbud.</i>	Arbejdsgruppens forslag til hvordan der kan arbejdes med området	1. kvartal 2017			Der er ikke taget stilling til implementering endnu	
45	Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom	<i>Taget stilling til udvikling og implementering af forløbsprogrammer for psykiske lidelser, når den generiske model fra Sundhedsstyrelsen foreligger.</i>	Afreportering med arbejdsgruppens vurdering af behov for at lave et FP for personer med psykiske lidelser	1. kvartal 2017			Der er ikke taget stilling til implementering endnu	
51	DCK	<i>Revision Kommunikationsaftale</i>	Revideret Kommunikationsaftale	1. kvartal 2016	2. kvartal 2016		4. kvartal 2016	
52	IT og Elektronisk Kommunikation	<i>Kommunikationsaftaler for: Ambulante forløb, børn og unge, det akutte område og på psykiatriområdet – herunder også for børne- og ungdomspsykiatrien (børn+unge+psyk) Beskedbaseret digital kommunikation for det ambulante område og akutområdet</i>	Aftale om brug af Korrespondance-meddelelsen for ambulante forløb mellem kommuner og hospitaler	4. kvartal 2016			1. kvartal 2017	
53	Administrativt oplæg	<i>Aftale støtte til borgere (børn og voksne) med svære kommunikationsvanskeligheder, der indlægges fra sociale tilbud til udredning og behandling på hospital.</i>	Forslag til en fælles regionsdækkende aftale for området.	1. kvartal 2017	1. kvartal 2017		2. kvartal 2017	
55	Forebyggelse af ind- og genindlæggelser	<i>Redskaber til tidlig opsporing /indsats vedr. begyndende sygdomsudvikling</i>	Afreportering	4. kvartal 2016			Der er ikke taget stilling til implementering endnu	
56	Forebyggelse af ind- og genindlæggelser	<i>Samarbejdet mellem kommuner, almen praksis og hospitalerne omkring de kommunale subakutte/akutte pleje- og behandlingstilbud.</i>	Orientering	1. kvartal 2017				
58	Forebyggelse af ind- og genindlæggelser	<i>Koordinering og implementering i forhold til forløbskoordination og de regionale og kommunale følgeordninger.</i>	Afreportering	1. kvartal 2017			Der er ikke taget stilling til implementering endnu	
61	Hospitalsdirektionerne	<i>Hurtigere fremsendelse af epikriser</i>		hvert kvartal				
66	Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom	<i>Fortsat implementering og revisionen af FP demens .</i>	Revideret FP for Demens	3. kvartal 2017			4. kvartal 2017	

Indsats nr.	Forankring af opgaven	Indsats	Leverancer	Behandles i DAS Afsluttes helt eller delvist	Høring i SAU	Pilottest via SAU	Implementering via SAU	Anden implementering
69	Genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler	<i>Genoptræningsforløbsbeskrivelser</i>	Forløbsbeskrivelse for den ældre medicinske patient	2. kvartal 2017			3. kvartal 2017	
72	Genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler	<i>Udmøntning af Bekendtgørelse samt vejledning om genoptræning eksempelvis ved udarbejdelse af et nyt snitfladekatalog og fastsættelse af ventetider, der hvor det er sundhedsfagligt begrundet.</i>	Kriterier for ventetid på genoptræning for forskellige patienttyper	2. kvartal 2017			3. kvartal 2017	
3+4	Aktivt samarbejde med borgere og pårørende	<i>Fremme aktivt samarbejde med borgere og pårørende (implementering af metoder)</i>	Implementeringsplan af metoder for aktivt samarbejde	4. kvartal 2016	4. kvartal 2016		1. kvartal 2017	
54 + 36a + 39 + 47	Revision af samarbejdsaftaler på psykiatriområdet Børn og voksne	<i>Revision samarbejdsaftaler om voksne henholdsvis børne og unge med psykisk sygdom</i>	2 x samarbejdsaftaler. Arbejdet er sat i bero.					
106	Genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler	<i>Fælles afklaring og håndtering af begreber om rehabilitering m.v.</i>	Fælles begrebsafklaring - forslag til konkret håndtering af GOP og REF01	4. kvartal 2016			4. kvartal 2016	